

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (15) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea activităților prevăzute în Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Administrației și Internelor și virate în contul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu unică destinație.

Art. 3. — (1) Fondurile prevăzute la art. 2 se gestionează de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară printr-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului.

(2) Alimentarea contului prevăzut la alin. (1) se face de către Ministerul Administrației și Internelor, pe baza solicitărilor fundamentale ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii.

Art. 4. — (1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este răspunzătoare de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinația aprobată, potrivit prevederilor legale.

(2) Fondurile prevăzute la art. 2, rămase neutilizate la finele anului, se vor restitui la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 22 noiembrie 2006.
Nr. 1.647.

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

PLANUL DE REALIZARE A CADASTRULUI GENERAL PENTRU ANUL 2007
**OBIECTIVUL I – Conversia cărților funciare într-o bază de date și arhivă digitală pentru
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară: Brașov, Buzău, Constanța,
Dâmbovița, Dolj, Prahova**

Etape:

Nr. crt.	Eveniment	Data planificată pentru începere	Data planificată pentru finalizare
1.	Pregătirea documentației de licitație	1 septembrie 2006	3 ianuarie 2007
2.	Publicarea anunțului de intenție	3 ianuarie 2007	26 februarie 2007
3.	Publicarea anunțului de participare	26 februarie 2007	4 aprilie 2007
4.	Deschiderea licitației	4 aprilie 2007	4 aprilie 2007
5.	Evaluarea licitației	4 aprilie 2007	11 aprilie 2007
6.	Notificarea ofertanților	11 aprilie 2007	11 aprilie 2007
7.	Perioada de depunere a contestațiilor	11 aprilie 2007	26 aprilie 2007
8.	Încheierea contractului	26 aprilie 2007	26 aprilie 2007
9.	Scanarea cărților funciare, arhiva digitală, baza de date	26 aprilie 2007	31 octombrie 2007
10.	Recepția lucrărilor	31 octombrie 2007	30 noiembrie 2007
11.	Efectuarea plății	7 decembrie 2007	7 decembrie 2007
Durată totală		1 septembrie 2006	7 decembrie 2007

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

OBIECTIVUL II – Introducerea cadastrului general în 20 de unități administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ-teritorială
1.	BRAȘOV	Sânpetru
		Victoria
		Ghimbav
		Cristian
		Bod
2.	CONSTANȚA	Eforie
		Techirghiol
		Saligny
		Tuzla
		Costinești
3.	DÂMBOVIȚA	Fieni
		Brănești
		Moțâieni
		Slobozia Moară
		Vârfuri
4.	PRAHOVA	Blejoii
		Cornu
		Gorgota
		Potana Cămpina
		Cămpina

Etapă:

Nr. crt.	Eveniment	Data planificată pentru începere	Data planificată pentru finalizare
1.	Pregătirea documentației de licitație	1 septembrie 2006	3 ianuarie 2007
2.	Publicarea anunțului de intenție	3 ianuarie 2007	26 februarie 2007
3.	Publicarea anunțului de participare	26 februarie 2007	4 aprilie 2007
4.	Deschiderea licitației	4 aprilie 2007	4 aprilie 2007
5.	Evaluarea licitației	4 aprilie 2007	11 aprilie 2007
6.	Notificarea	11 aprilie 2007	11 aprilie 2007
7.	Perioada de depunere a contestațiilor	11 aprilie 2007	26 aprilie 2006
8.	Încheierea contractului	26 aprilie 2007	26 aprilie 2007
9.	Desfășurarea lucrărilor de cadastru general pe baza ortofotoplanurilor și măsurătorilor topografice, culegerea datelor pentru proprietari/posesori pentru câte 5 unități administrativ-teritoriale din cele 4 județe	26 aprilie 2007	27 august 2007
10.	Recepția lucrărilor	27 august 2007	14 septembrie 2007
11.	Afișarea la primării a datelor legate de proprietate și proprietari	14 septembrie 2007	14 noiembrie 2007
12.	Contestațiile privind datele afișate	14 noiembrie 2007	14 decembrie 2007
13.	Rezolvarea contestațiilor	14 decembrie 2007	28 decembrie 2007
14.	Efectuarea plății	28 decembrie 2007	28 decembrie 2007
15.	Înscrierea în cartea funciară	28 decembrie 2007	
Durată totală		1 septembrie 2006	28 decembrie 2007

OBIECTIVUL III – Aerofotografiere și realizare ortofotoplan scara 1:1000 pentru intravilanalele orașelor Ploiești, Târgoviște, Constanța, Brașov și scara 1:500 pentru București și zonele limitrofe acestuia

Etape:

Nr. crt.	Eveniment	Data planificată pentru începere	Data planificată pentru finalizare
1.	Pregătirea documentației de licitație	1 septembrie 2006	3 ianuarie 2007
2.	Publicarea anunțul de intenție	3 ianuarie 2007	26 februarie 2007
3.	Publicarea anunțul de participare	26 februarie 2007	4 aprilie 2007
4.	Deschiderea licitației	4 aprilie 2007	4 aprilie 2007
5.	Evaluarea licitației	4 aprilie 2007	11 aprilie 2007
6.	Notificarea ofertantilor	11 aprilie 2007	11 aprilie 2007
7.	Perioada de depunere a contestațiilor	11 aprilie 2007	26 aprilie 2007
8.	Încheierea contractului	26 aprilie 2007	26 aprilie 2007
9.	Desfășurarea lucrărilor de aerofotografiere și realizarea de ortofotoplan	27 aprilie 2007	26 octombrie 2007
10.	Recepția lucrărilor	26 octombrie 2007	26 noiembrie 2007
11.	Efectuarea plății	17 decembrie 2007	28 decembrie 2007
Durată totală		1 septembrie 2006	28 decembrie 2007

OBIECTIVUL IV – Recepția serviciilor prevăzute la obiectivele I, II și III și instruirea personalului din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară în vederea utilizării bazelor de date create

Etape:

Nr. crt.	Eveniment	Data planificată pentru începere	Data planificată pentru finalizare
1.	Pregătirea documentației de licitație	1 septembrie 2006	3 ianuarie 2007
2.	Publicarea anunțul de intenție	3 ianuarie 2007	26 februarie 2007
3.	Publicarea anunțul de participare	26 februarie 2007	4 aprilie 2007
4.	Deschiderea licitației	4 aprilie 2007	4 aprilie 2007
5.	Evaluarea licitației	4 aprilie 2007	11 aprilie 2007
6.	Notificarea ofertantilor	11 aprilie 2007	11 aprilie 2007
7.	Perioada de depunere a contestațiilor	11 aprilie 2007	26 aprilie 2007
8.	Încheierea contractului	26 aprilie 2007	26 aprilie 2007
9.	Desfășurarea lucrărilor de recepție	27 aprilie 2007	28 decembrie 2007
10.	Instruire personal oficii de cadastru și publicitate imobiliară	27 aprilie 2007	28 decembrie 2007
11.	Efectuarea plății	28 decembrie 2007	28 decembrie 2007
Durată totală		1 septembrie 2006	28 decembrie 2007